


**„VAKCINOS LAUKINIŲ GYVŪNŲ IMUNIZAVIMUI NUO PASIUTLIGĖS IR  
JOS IŠMĖTYMO, NAUDOJANT ORLAIVIUS“**

**PIRMOJO ETAPO 2015 m.**

**DETALUS PASLAUGŲ SUTEIKIMO PLANAS**



## I ETAPAS (KLAIPĖDOS)



### KLAIPĖDOS AERODROMAS

Planuojamas plotas  $\approx 5200$  km<sup>2</sup>.

Pilnai apdirbami plotai: Neringos sav., Šilutės r. sav., Pagėgių sav.;


Dalinai apdirbami plotai: Klaipėdos r. sav., Rietavo sav., Šilalės r. sav., Kelmės r. sav., Tauragės r. sav., Jurbarko r. sav.

Jaukų kiekis  $\approx 130200$ .

Darbų pradžia – gegužės 19 d., pabaiga – gegužės 25 d.

Pasikeitus sąlygoms, apie tai bus informuota VMVT tarnyba.

## II ETAPAS (PALUKNYS)



### PALUKNIO AERODROMAS

Planuojamas plotas  $\approx 7300$  km<sup>2</sup>.

Pilnai apdirbami plotai: Šalčininkų r. sav., Trakų r. sav.;

Dalinai apdirbami plotai: Vilniaus r. sav., Elektrėnų sav., Kaišiadorių r. sav., Prienų r. sav., Alytaus r. sav., Varėnos r. sav., Druskininkų sav.


Darbai vykdomi pabaigus skrydžius iš Klaipėdos aerodromo.

Jaukų kiekis  $\approx 182700$ .

Darbų pradžia – gegužės 26 d., pabaiga – birželio 3 d.

Pasikeitus sąlygoms, apie tai bus informuota VMVT tarnyba.

### III ETAPAS (MOLĖTŲ)



### MOLĖTŲ AERODROMAS

Planuojamas plotas  $\approx 9200 \text{ km}^2$ .

Pilnai apdirbami plotai: Zarasų r. sav., Ignalinos r. sav., Švenčionių r. sav.;

Dalinai apdirbami plotai: Rokiškio r. sav., Utenos r. sav., Anykščių r. sav., Molėtų r. sav., Ukmergės r. sav., Širvintų r. sav., Kaišiadorių r. sav., Elektrėnų sav., Vilniaus r. sav.


Jaukų kiekis  $\approx 229600$ .

Darbai vykdomi pabaigus skrydžius iš Paluknio aerodromo.

Darbų pradžia – birželio 4 d., pabaiga – birželio 14 d.

Pasikeitus sąlygoms, apie tai bus informuota VMVT tarnyba.

## IV ETAPAS (KAUNO)



### ALEKSOTO AERODROMAS

Planuojamas plotas  $\approx 12600 \text{ km}^2$ .

Pilnai apdirbami plotai: Marijampolės sav., Vilkaviškio r. sav., Kalvarijos sav., Kazlų Rūdos sav., Šakių r. sav., Birštono sav., Lazdijų r. sav.;

Dalinai apdirbami plotai: Kelmės r. sav., Šilalės r. sav., Tauragės r. sav., Jurbarko r. sav., Druskininkų r. sav., Varėnos r. sav., Alytaus r. sav., Prienų r. sav., Kaišiadorių r. sav., Elektrėnų sav., Kauno r. sav., Kėdainių r. sav., Raseinių r. sav.

Darbai vykdomi pabaigus skrydžius iš Molėtų aerodromo.

Jaukų kiekis  $\approx 315000$ .

Darbų pradžia – birželio 15, pabaiga – birželio 30 d.

Pasikeitus sąlygoms, apie tai bus informuota VMVT tarnyba.