

**„VAKCINOS LAUKINIŲ GYVŪNŲ
IMUNIZAVIMUI NUO PASIUTLIGĖS IR JOS
IŠMĖTYMO, NAUDOJANT ORLAIVIUS“**

ANTROJO ETAPO 2015 m.

DETALUS PASLAUGŲ SUTEIKIMO PLANAS

DETALUS PASLAUGŲ SUTEIKIMO PLANAS 2015 m.

Sutinkamai su pirkimo-pardavimo sutartimi, kurią 2015 m. balandžio 14 dieną pasirašė bendrovė Bioveta, a.s., kaip parduodančioji organizacija ir Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, kaip perkančioji organizacija, sutarties numeris: T2-35, bendrovė Bioveta, a.s., pagamino vakciną laukinių gyvūnų imunizavimui nuo pasiutligės, gamybinės serijos 0322 ir 0422, skirtą lėktuvų pagalba atliekamai vakcinavimo kampanijai Lietuvoje. Pagaminta vakcina buvo tikrinama įmonėje Bioveta ir Friedrich Loeffler institute Vokietijoje. Tikrinimo rezultatai bus pateikti Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai prieš pristatant vakcinavimo medžiagos gamybinę partiją. Parduodanti organizacija vakcinos partiją į Klaipėdos aerouostą pristatys 2015 m. rugpjūčio 26 dieną.

Įgyvendinant vakcinos laukinių gyvūnų imunizavimui nuo pasiutligės ir jos išmėtymo naudojant orlaivius paslaugų pirkimo sutartį Nr. T2-35 antrajame etape (2015 m.) visoje Lietuvoje planuojame išmėtyti 857500 jaukų.

Šiam tikslui BIOVETA, a. s. skiria:

1. Du Cessna-172, vieną Cessna-182 ir vieną AN-2 tipo lėktuvą.
2. Šešis pilotus.
3. Tris aptarnaujančius darbuotojus.
4. Vieną skrydžių koordinatorių.
5. Vieną informatikos specialistą.
6. Benzinvežį kuro pristatymui į skraidymo vietas.

Orlaiviuose, iš kurių bus mėtomi jaukai, yra įrengti automatiniai jaukų išmėtymo įrenginiai.

Užtikrinant tolygų jaukų išmėtymą, kiekvienas orlaivis turi navigacinę sistemą (GPS).

Siekiant užtikrinti greitą, kokybišką darbą antro etapo įgyvendinimui numatoma naudoti keturis aerodromus:


1. Klaipėdos aerodromas (Dirvupių k., Klaipėdos r. sav.).
2. Paluknio aerodromas (Paluknio k., Trakų r. sav.).
3. Molėtų aerodromas (Tumenčiznos k., Molėtų r. sav.).
4. Aleksoto aerodromas (Kauno m.)

Darbai bus pradėti 2015 m. rugsėjo 10 dieną.


Jaukams laikyti bus išnuomotas pilnai sukomplektuotas, techniškai tvarkingas mobilus šaldytuvas, kuris bus laikomas pakilimo vietose. Šaldytuve bus įmontuotas prietaisas, rodantis vidaus temperatūrą. Prietaiso rodmenys bus pridėti prie ataskaitų.

Žemiau pateikiame darbų planą, atliekant darbus iš kiekvieno aerodromo. Visai teritorijai (34300 km²) bus priskraidyta apie 500 val. Visas darbas būtų atliktas iki gruodžio 9 d.

SKRYDŽIŲ PLANAVIMAS IŠ SKIRTINGŲ AERODROMŲ (BENDRAS VAIZDAS)



I ETAPAS (KLAIPĖDOS)



KLAIPĖDOS AERODROMAS

Planuojamas plotas $\approx 5200 \text{ km}^2$.

Pilnai apdirbami plotai: Neringos sav., Šilutės r. sav., Pagėgių sav.;


Dalinai apdirbami plotai: Klaipėdos r. sav., Rietavo sav., Šilalės r. sav., Kelmės r. sav., Tauragės r. sav., Jurbarko r. sav.

Jaukų kiekis ≈ 130200 .

Darbų pradžia – rugsėjo 10 d., pabaiga – rugsėjo 23 d.

Pasikeitus sąlygoms, apie tai bus informuota VMVT tarnyba.

II ETAPAS (PALUKNYS)



PALUKNIO AERODROMAS

Planuojamas plotas $\approx 7300 \text{ km}^2$.

Pilnai apdirbami plotai: Šalčininkų r. sav., Trakų r. sav.;

Dalinai apdirbami plotai: Vilniaus r. sav., Elektrėnų sav., Kaišiadorių r. sav., Prienų r. sav., Alytaus r. sav., Varėnos r. sav., Druskininkų sav.


Darbai vykdomi pabaigus skrydžius iš Klaipėdos aerodromo.

Jaukų kiekis ≈ 182700 .

Darbų pradžia – rugsėjo 24 d., pabaiga – spalio 12 d.

Pasikeitus sąlygoms, apie tai bus informuota VMVT tarnyba.

III ETAPAS (MOLĖTŲ)



MOLĖTŲ AERODROMAS

Planuojamas plotas $\approx 9200 \text{ km}^2$.

Pilnai apdirbami plotai: Zarasų r. sav., Ignalinos r. sav., Švenčionių r. sav.;

Dalinai apdirbami plotai: Rokiškio r. sav., Utenos r. sav., Anykščių r. sav., Molėtų r. sav., Ukmergės r. sav., Širvintų r. sav., Kaišiadorių r. sav., Elektrėnų sav., Vilniaus r. sav.


Jaukų kiekis ≈ 229600 .

Darbai vykdomi pabaigus skrydžius iš Paluknio aerodromo.

Darbų pradžia – spalio 13 d., pabaiga – lapkričio 5 d.

Pasikeitus sąlygoms, apie tai bus informuota VMVT tarnyba.

IV ETAPAS (KAUNO)



ALEKSOTO AERODROMAS

Planuojamas plotas ≈ 12600 km².

Pilnai apdirbami plotai: Marijampolės sav., Vilkaviškio r. sav., Kalvarijos sav., Kazlų Rūdos sav., Šakių r. sav., Birštono sav., Lazdijų r. sav.;

Dalinai apdirbami plotai: Kelmės r. sav., Šilalės r. sav., Tauragės r. sav., Jurbarko r. sav., Druskininkų r. sav., Varėnos r. sav., Alytaus r. sav., Prienų r. sav., Kaišiadorių r. sav., Elektrėnų sav., Kauno r. sav., Kėdainių r. sav., Raseinių r. sav.

Darbai vykdomi pabaigus skrydžius iš Molėtų aerodromo.

Jaukų kiekis ≈ 315000 .

Darbų pradžia – lapkričio 6, pabaiga – gruodžio 9 d.

Pasikeitus sąlygoms, apie tai bus informuota VMVT tarnyba.

SUDERINTA:

Valstybinės maisto ir veterinarijos
tarnybos atstovas

2015 m. _____ mėn. _____ d.



BIOVETA, a.s. įgahotas atstovas

2015 m. rugpjūčio mėn. 25 d.