



## MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

### ANTI-KORUPCIJOS KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2024 m. spalio d. Nr. K-  
Marijampolė

Posėdis įvyko 2024-10-16

Daromas posėdžio vaizdo ir garso įrašas, transliuojamas tiesiogiai.

Posėdžio pradžia 13:00 val.

Posėdžio pabaiga 14:36 val.

Posėdžio pirmininkas komisijos pirmininkė Vaida Balniuvienė.

Posėdžio sekretorė Marijampolės savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė Dovilė Leonavičienė.

Dalyvauja:

komisijos nariai - Albinas Mitrulevičius, Erika Naikelienė, Kęstas Spūdys, Saulius Perlis, Alvydas Zdanys, Tadas Prajara;

kvorumas yra;

kviestiniai asmenys – Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas Linas Griška.

Komisijos pirmininkė Vaida Balniuvienė supažindina su posėdžio darbotvarkės projektu, paklausia ar yra siūlymų jį papildyti. Pasiūlymų nepateikta, komisijos pirmininkė siūlo balsuoti.

BALSAVO. „Už“ – 7 , „prieš“ – 0, „susilaikė“ - 0.

NUTARTA. Bendru sutarimu pritarti šiai posėdžio darbotvarkei:

1. Dėl Kultūros paskirties pastato, P. Armino g. 2, Marijampolėje, kapitalinio remonto darbų;
2. Dėl daugiafunkcės sporto arenos, Vokiečių g. 15, Marijampolėje, projektinio pasiūlymo, techninio parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos;
3. Dėl Marijampolės miesto centrinės dalies suoliukų atnaujinimo darbų;
4. Kiti klausimai.

Komisijos pirmininkė Vaida Balniuvienė informuoja komisijos posėdžio dalyvius, jog visi komisijos nariai elektroniniu paštu buvo supažindinti su posėdžio darbotvarkės projektu.

1. SVARSTYTA. Dėl Kultūros paskirties pastato, P. Armino g. 2, Marijampolėje, kapitalinio remonto darbų.

Vaida Balniuvienė, komisijos pirmininkė, supažindina su klausimo turiniu ir iškilusia problematika – kodėl pabrango Kultūros paskirties pastato, P. Armino g. 2, Marijampolėje, kapitalinio remonto darbai ir dėl kokių priežasčių buvo atlikti trys pakeitimai.

Povilas Isoda, Savivaldybės meras, pateikia paaiškinimus dėl remonto pabrangimo, jog poreikis papildomam finansavimui atsirado dėl atsiradusių nenumatytų priežasčių remonto metu, akcentuodamas, jog papildomas finansavimas dažnai tampa reikalingas rekonstruojant statinius.

Vaida Balniuvienė, komisijos pirmininkė, klausia ar yra numatyta ir reglamentuota, kiek gali pabrangti tokių darbų atlikimas.

Linas Griška, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas, pateikia paaiškinimą pagrįsdamas Viešųjų pirkimų įstatymu, akcentuodamas, jog pabrangimas galimas iki 50 procentų pradinės sutarties vertės. Paaiškina ir pateikia pavyzdžius apie atsirandančius papildomus darbus ir problemas rekonstruojant statinius, kurie sudaro papildomo finansavimo poreikį. Informuoja, jog visuose papildomuose susitarimuose yra apskaičiavimai ir visi papildomi darbai buvo įkainoti pagal sutartyje nurodytas sąlygas.

Kęstas Spūdys, komisijos narys, klausia ar tikrai nebuvo galima numatyti visų papildomų darbų, pateikdamas savo nuomonę, jog daugumą papildomų darbų buvo galima numatyti. Taip pat klausia, ar buvo vertintas Administracijoje tokių papildomų darbų poreikis.

Povilas Isoda, Savivaldybės meras, paaiškina, jog projektas parengiamas pagal skiriamą finansavimą ir 100 procentų viską numatyti yra neįmanoma, o papildomi darbai atliekami tuo atveju, jeigu yra papildomų lėšų.

Linas Griška, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas, paaiškina, jog projektą parengė ekspertai, tačiau papildomi darbai atsirado pradėjus realius statybos darbus, ir taip atsirado papildomos sutartys. Paaiškina, jog visi darbai būdavo prižiūrimi, ir periodiškai vykdavo žodiniai pasitarimai.

Kęstas Spūdys, komisijos narys, išsako pastebėjimus, jog jo nuomone, numatyti daugumą papildomų darbų buvo įmanoma, ir vėl pabrėžia, ar buvo vertinta papildomų darbų poreikis atsakingų specialistų.

Vyksta diskusija. Diskutuoja Povilas Isoda, Linas Griška, Kęstas Spūdys.

Vaida Balniuvienė, komisijos pirmininkė, pasiteirauja, ar darbai buvo papildomi, o ne atliekami nauji?

Linas Griška, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas, paaiškina, jog taip, buvo atliekami papildomi darbai, atsiradę dėl tam tikrų techninių dalykų, arba dėl užsakovo atsiradusių norų.

Alvydas Zdanys, komisijos narys, išsako savo pastebėjimus, jog papildomų darbų suma neviršija įstatyme numatytos sumos, ir atsiradę papildomi darbai turi būti atlikti, siekiant išvengti remonto ateityje. Akcentuoja, jog visi darbai padaryti, apiforminti ir atlikti nepažeidžiant reikalavimų.

Kęstas Spūdys, komisijos narys, akcentuoja, jog jis neteigia, kad buvo atlikta blogai, tiesiog nori išsiaiškinti, ar nebuvo galima numatyti papildomų darbų ir išlaidų, ir viską įforminti pirminėje sutartyje, taip sutaupant lėšų.

Vyksta diskusija. Diskutuoja Povilas Isoda, Kęstas Spūdys, Alvydas Zdanys.

Vaida Balniuvienė, komisijos pirmininkė, pasiteirauja, kiek laiko buvo praėję nuo pagrindinės sutarties iki papildomo susitarimo?

Linas Griška, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas, atsako, jog sutartis yra 2022 m. rugsėjo mėn., o pirmas susitarimas 2023 m. rugsėjo mėn.

Povilas Isoda, Savivaldybės meras, pasisako, jog terminas nieko nekeičia, ir būna atvejų, kuomet papildomi darbai atsiranda labai greitai.

Albinas Mitrulevičius, komisijos narys, išsako savo pastebėjimus, jog įstaigos remontas buvo reikalingas ir numatytas seniai, nes reorganizuojant ir sujungiant abi kultūros įstaigas jau buvo kalbėta apie kapitalinį remontą.

Kęstas Spūdys, komisijos narys, pateikia savo nuomonę, jog papildomi remonto darbai yra pakankamai dideli ir brangūs. Siūlo reikalauti iš Administracijos tikslų projektų, jog būtų galima nupirkti paslaugas pigiau.

Vaida Balniuvienė, komisijos pirmininkė, pasiteirauja Kęsto Spūdžio, kokių konkrečių dokumentų jam reikia.

Kęstas Spūdys, komisijos narys paaiškina, jog jis nori matyti dokumentus, kurių pagrindu buvo daryti pakeitimai.

Linas Griška, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas, atsako, jog rangovo raštai yra prieinami viešai prie susitarimo.

Povilas Isoda, Savivaldybės meras, pasisako, jog pasitarimai dėl darbų nebuvo raštiškai forminami, nes tokių procedūrų nėra, o visi dokumentai yra viešai prieinami.

Vyksta diskusija. Diskutuoja Povilas Isoda, Kęstas Spūdys, Alvydas Zdanys.

Kęstas Spūdys, komisijos narys, teiraujasi, ar Administracijos direktorius, gavęs darbų sąmatą aptaria ją komisijoje, ar kreipiasi į atsakingus darbuotojus.

Povilas Isoda, Savivaldybės meras, atsako, jog tam yra atsakingi specialistai.

Vyksta diskusija. Diskutuoja Povilas Isoda, Kęstas Spūdys, Tadas Prajara, Vaida Balniuvienė, Albinas Mitrulevičius.

Vaida Balniuvienė, komisijos pirmininkė ir Albinas Mitrulevičius, komisijos narys, apibendrina pateiktą informaciją, jog papildomų darbų dokumentai bei procedūros buvo atlikti teisėtai, neįžvelgiant korupcinio pobūdžio apraiškų.

NUTARTA. Apibendrinus pateiktą informaciją ir diskusiją, nutarta, jog papildomų darbų dokumentai bei procedūros buvo atlikti teisėtai, neįžvelgiant korupcinio pobūdžio apraiškų.

2. SVARSTYTA. Dėl daugiafunkcės sporto arenos, Vokiečių g. 15, Marijampolėje, projekcinio pasiūlymo, techninio parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos.

Vaida Balniuvienė, komisijos pirmininkė, supažindina su klausimo turiniu, ir teiraujasi, kaip verslas ir visuomenė dalyvavo ir įtakojo projekto pakeitimus.

Povilas Isoda, Savivaldybės meras, paaiškina, jog projekto vertė buvo numatyta daug didesnė, tačiau paaiškėjus, jog nebus galima pasinaudoti ES lėšomis, jis buvo sumažintas ir padarytas optimalesnis, nes Savivaldybė neturi tiek finansų.

Vaida Balniuvienė, komisijos pirmininkė, teiraujasi, kiek projektų buvo rengta.

Povilas Isoda, Savivaldybės meras, atsako, jog buvo parengtas vienas pagrindinis projektas, tačiau dėl lėšų trūkumo optimizuotas ir mažintas.

Linus Griška, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas, paaiškina, jog buvo du susitarimai ir išsamiau apie juos papasakoja.

Kęstas Spūdys, komisijos narys, teiraujasi, kodėl apie pirmą pakeitimą, padidinimą projekto dėl visuomenės poreikių ir potencialių investuotojų, kurio vertė 139000 eur, nebuvo informuoti tarybos nariai. Klausia, ar buvo atlikta visuomenės apklausa poreikiams nustatyti, ir kas yra potencialūs investuotojai.

Povilas Isoda, Savivaldybės meras, paaiškina, jog buvo aplankytos 7 arenos, buvo komunikauta su operatoriais, nuomotojais, renginių organizatoriais, taip išsiaiškindami poreikius. Sprendimai visi buvo priimti Taryboje, procesai aptarti viešai daug kartų, o visų kintančių aplinkybių numatyti neįmanoma. Dėl investuotojų pasakyti iš anksto negalima, nes bus skelbiami konkursai.

Vyksta diskusija. Diskutuoja Povilas Isoda, Kęstas Spūdys.

Vaida Balniuvienė, komisijos pirmininkė, teiraujasi, kiek metų praėjo nuo projekto pradžios.

Linus Griška, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas, atsako, jog sutartis yra 2020 m. spalio mėn., tačiau metams laiko buvo sustabdyta.

Kęstas Spūdys, komisijos narys, teiraujasi, kodėl vienašališkai buvo pakeistas projektas, kuris prieš tai buvo pristatytas visuomenei. Ir kodėl nesakoma kokie investuotojai bei jų pasiūlymai. Teigia norintis apklausos ir visuomenės nuomonės pagrįstumo dėl projekto pakeitimo.

Vyksta diskusija. Diskutuoja Povilas Isoda, Kęstas Spūdys, Vaida Balniuvienė, Alvydas Zdanys, Albinas Mitrulevičius.

Linus Griška, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas, paaiškina, jog vyko projekto idėjos konkursas, kuriai visuomenė pritarė, idėja pakeitimų metu nesikeitė, kad ir keitėsi pats projektas, patalpų išdėstymas. Objekto vizija ir idėja išlaikoma.

Vyksta diskusija. Diskutuoja Albinas Mitrulevičius, Saulius Perlis.

Kęstas Spūdys, komisijos narys, teigia, jog nesutinka su teiginiais, jog idėja nesikeitė, nes projektas sumažintas. Prašo pateikti visuomenės poreikių apklausą, ir kaip ji buvo apiforminta.

Povilas Isoda, Savivaldybės meras, atsako, jog visa informacija yra viešai prieinama.

Vyksta diskusija. Diskutuoja Kęstas Spūdys, Povilas Isoda, Vaida Balniuvienė, Saulius Perlis, Albina Mitrulevičius, Alvydas Zdanys.

NUTARTA. Apibendrinus pateiktą informaciją ir diskusiją, nutarta pateikti Kęstui Spūdžiui prašomus dokumentus.

3. SVARSTYTA. Dėl Marijampolės miesto centrinės dalies suoliukų atnaujinimo darbų.

Povilas Isoda, Savivaldybės meras, paaiškina, jog vyko viešieji pirkimai, buvo gauta 11 pasiūlymų, ir laimėjo pigiausias pasiūlymas.

Vaida Balniuvienė, komisijos pirmininkė, teiraujasi, ar galėjo tiek kainuoti darbai.

Povilas Isoda, Savivaldybės meras, paaiškina, jog laimėjo pigiausias pasiūlymas.

Vyksta diskusija. Diskutuoja Povilas Isoda, Vaida Balniuvienė.

Linas Griška, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas, pateikia informaciją apie viešuosiuose pirkimuose dalyvavusių dalyvių teiktus kainų pasiūlymus.

Povilas Isoda, Savivaldybės meras, paaiškina, jog viešuosiuose pirkimuose laimi mažiausią kainą pasiūlęs dalyvis ir toks buvo pasirinktas.

Kęstas Spūdys, komisijos narys, teigia, jog turėjo būti atliekamas rinkos tyrimas, kurį turėjo atlikti pirkimo iniciatorius.

Vyksta diskusija. Diskutuoja Povilas Isoda, Kęstas Spūdys, Linas Griška, Saulius Perlis.

Linas Griška, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas, paaiškina, kokiais atvejais yra privaloma ir yra atliekama rinkos konsultacija.

Alvydas Zdanys, komisijos narys, išsako savo pastebėjimus, jog viešieji pirkimai atlikti, papildomų darbų nebuvo atlikta ir laimėjo pigiausias pasiūlymas.

Vyksta diskusija. Diskutuoja Povilas Isoda, Kęstas Spūdys, Linas Griška, Saulius Perlis, Vaida Balniuvienė, Albinas Mitrulevičius, Alvydas Zdanys.

Tadas Prajara, komisijos narys, teiraujasi, kur procesuose yra korupcija.

Linas Griška, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas, paaiškina, kokie buvo suolelių atnaujinimo reikalavimai.

Vyksta diskusija. Diskutuoja Povilas Isoda, Kęstas Spūdys, Vaida Balniuvienė, Alvydas Zdanys.

Saulius Perlis, komisijos narys, kreipiasi į komisiją su siūlymu, jog ateinantiems posėdžiams būtų daugiau argumentų dėl keliamų klausimų, kuriuose atsispindėtų korupcijos apraiškos, ir būtų aišku, dėl kokios priežasties klausimą reikia svarstyti.

Vyksta diskusija. Diskutuoja Povilas Isoda, Vaida Balniuvienė, Tadas Prajara, Kęstas Spūdys, Linas Griška.

NUTARTA. Apibendrinus informaciją ir diskusiją, bendru sutarimu nutarta, jog atsakymai į pareiškėjo klausimus atsakyti diskusijos metu.

SVARSTYTA. Kiti klausimai.

Kitų klausimų nėra.

Posėdžio pirmininkė

Vaida Balniuvienė

Posėdžio sekretorė

Dovilė Leonavičienė